

网管产品 - 错误 #4602

网管版本2.3.0，核心网版本3.3.5版本QOS配置页签显示

2025-12-12 14:14 - 杨凯

状态:	转测试	开始日期:	2025-12-12
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马 党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本2.3.0，核心网版本3.3.5版本QOS配置页签显示			

历史记录

- #1 - 2025-12-17 11:07 - 薛泽庆
- 状态 从 新建 变更为 进行中
  - 指派给 从 薛泽庆 变更为 马党旗

此问题已修改

- #2 - 2025-12-17 13:47 - 马党旗
- 状态 从 进行中 变更为 审视

- #3 - 2025-12-17 13:47 - 马党旗
- 状态 从 审视 变更为 转测试

文件

QOS配置.png	63.4 KB	2025-12-12	杨凯
-----------	---------	------------	----