

网管产品 - 性能 #4672

需要实现核心网及基站3.0大部分接口的模拟工具

2025-12-29 10:52 - 马 党旗

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-29
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	钱 伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. 模拟基站实现接口：基本信息上报，指标上报包含RIP指标，基站命令下发（如：服务重启，停止，启动），配置读取及下发校验，软件版本信息，历史信息采集等			
2. 核心网实现接口：基本信息上报，入网终端（列表，详情），入网基站（列表，详情），命令下发（服务重启，停止，启动），核心网参数配置获取及配置下发，签约用户等操作，软件版本信息，历史信息采集等			

历史记录

#1 - 2025-12-29 10:56 - 马 党旗

- 状态从 新建 变更为 进行中

目标尽量是奔着100核心网 和 300基站的并发量走