

3.0基站产品测试 - 功能 #4707

du适配port映射及mru

2026-01-07 15:28 - 魏 幸幸

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-07
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.5
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-09 10:22 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

5case 除1T1R外，都已调通; 1T1R参数怎么下发待讨论澄清(1T1R场景，天线数下发2是OK的)