

核心网产品 - 错误 #4750

核心网GBR QoS配置需要增加MFBR配置

2026-01-16 15:32 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2026-01-16
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张松松	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
核心网GBR QoS配置需要增加MFBR配置，现阶段核心网QoS配置的GBR保障速率和最大速率使用同一个孩子不符合协议标准，需要增加最大速率配置；			