

远程升级

2021-03-15 15:07 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-03-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-24
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
对DU/RU远程升级，不需通过下载线及vivado程序			

历史记录

#1 - 2021-03-22 09:38 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 挂起

fr tdd或CM模块测试完毕后进行

#2 - 2022-02-14 09:54 - 匿名用户

- 状态从 挂起 变更为 进行中

freq_conv_zc7020_T211011_verc

#3 - 2022-02-14 09:55 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

freq_conv_zc7020_T211011_verc

支持串口动态配置

支持flash升级见飞书及《flash远程升级操作手册》