

eCPRI - 功能 #481

wi tdd实现

2021-03-15 17:35 - 匿名用户

状态:	挂起	开始日期:	2021-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-18
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			

描述

实现wi tdd,
组件切换时间参考fr tdd切换
切换位置实现
gNB/UE差别

步骤一：文档
步骤二：代码
步骤三：仿真
步骤四：在板测试

历史记录

#1 - 2021-03-18 09:34 - 匿名用户

- 状态从新建变更为挂起

暂时挂起。500米内可使用cp进行切换，500米以上需要划分专门的时隙进行切换。