

3.0基站产品测试 - 功能 #4813

emmc 因128G没有订单，需改成64G，对emmc需要重新分区。

2026-01-28 17:48 - 战 弋戈

状态:	新建	开始日期:	2026-01-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.7
发现问题版本:	Rel_3.1.6		
描述			