

产品3.0平台 - 性能 #5054

tfu给cp发sfn后延迟1s通知L2 GPS同步

2026-03-20 15:37 - 赵 燕明

状态:	已解决	开始日期:	2026-03-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 燕明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
防止phy还没获取sfn，协议栈就发起建立小区。			

历史记录

#1 - 2026-03-20 15:38 - 赵 燕明

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 赵 燕明
- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2026-03-20 15:39 - 赵 燕明

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 50 变更为 100

功能已经实现