

3.0基站产品测试 - 功能 #5227

Pusch联动采数功能

2026-04-29 10:08 - 李宏文

状态:	新建	开始日期:	2026-03-06
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-03-27
指派给:	李宏文	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.1		

描述
原思朗平台物理层采数功能可用性差，经常出现“采不到”数，“采数错误”等现象。

历史记录

#1 - 2026-04-29 10:21 - 李宏文

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2026-04-30 09:11 - 李宏文

- 文件 Pusch采数方案设计.docx 已添加

#3 - 2026-04-30 09:11 - 李宏文

- % 完成 从 0 变更为 90

文件

Pusch采数方案设计.docx	1.14 MB	2026-04-30	李宏文
------------------	---------	------------	-----