

## B5G\_UE - 功能 #5271

### 小区重选开发及测试（同频小区重选），物理层的实现

2026-05-14 10:11 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-14
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	葛奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1, 异系统小区重选暂不考虑。			
2, 先支持同频邻区重选（涉及到SIB2和SIB3），再考虑异频邻区重选（涉及到SIB4）。			

#### 历史记录

#1 - 2026-05-14 16:54 - 李常

- 状态从 新建 变更为 进行中