

研发特性开发 - 功能 #5326

Phy运行日志采集功能

2026-05-25 11:37 - 李宏文

状态:	新建	开始日期:	2026-05-25
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-06-30
指派给:	李宏文	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
见《日志提效方案.pptx》			
1、根据日志提效方案，将在物理层构建运行日志（快照日志）相关机制。			
2、物理层运行日志存放位置见《phy运行日志ddr划分.xlsx》。			

文件

日志提效方案.pptx	342 KB	2026-05-25	李宏文
phy运行日志ddr划分.xlsx	12.4 KB	2026-05-25	李宏文