

覆盖增强 - 功能 #629

FSS频选调度

2021-08-23 14:30 - guo hanlin

状态:	挂起	开始日期:	2021-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	guo hanlin	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		CPU类型:	
描述			
【2021.8.23】SRS功能合入发布版本Rel_2.1.8，DU加入SRS开关 SRS调试进度： 1. 频选调度PHY与DU联调完成，修复流程和接口问题； 2. 物理层SRS信道在固定配置下的调试初步完成，修复TA估计和SNR估计不准确问题，代码修改索引：[SRS_debug]； 3. 物理层Matlab仿真链路搭建完成，与x86模块节点的数据比对通过； 遗留问题： 1. 部分手机不支持 2t2r SRS配置，当前仅华为mate30与P40支持 2. PMI与RI的计算是否正确未验证，Matlab链路中也没有相关仿真			

历史记录

#1 - 2021-08-23 14:30 - guo hanlin

- 状态从 新建 变更为 挂起