

NR - 错误 #66

功能 # 47 (挂起): TESTMAC Radio模式下, 下行数据达到900mbps功能开发

增加广播, 打桩帧号子帧号为0, crc错误

2020-02-28 16:29 - 吕国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	吕国荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-03-11 15:26 - 吕国荣

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从0变更为100

参数配置问题

#2 - 2020-03-17 16:25 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭