

DCC子项目 - 功能 #71

方案设计

2020-03-17 16:08 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-03-14
指派给:	b jz	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
设计方案			

历史记录

- #1 - 2020-03-17 16:08 - b jz
- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100
- #2 - 2020-03-17 16:27 - b jz
- 状态从 已解决 变更为 已关闭