

DCC子项目 - 功能 #76

随机接入

2020-03-17 16:29 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-04-03
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	60.00 小时
问题归属:			
描述			
完成随机接入测试			

历史记录

#1 - 2020-03-28 13:24 - 匿名用户
- 状态从 新建 变更为 进行中
- % 完成从 0 变更为 70
- 预期时间 被设置为 20.00 小时
#2 - 2020-03-28 16:59 - 匿名用户
Msg4 Harq反馈消息，UCI indication打桩错误；
Harq反馈时序错误；
03/28 已解决
#3 - 2020-04-01 14:20 - 匿名用户
- % 完成从 70 变更为 100
- 预期时间从 20.00 小时 变更为 0.00 小时
#4 - 2020-04-01 14:20 - 匿名用户
- 状态从 进行中 变更为 已解决
#5 - 2020-05-20 17:51 - b jz
- 状态从 已解决 变更为 已关闭
完成，关闭