

2.0基站产品化测试 - 错误 #808

VONR 与核心网联调（包括公司自研和千通）

2022-05-16 14:23 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-05-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	周 磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.10P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		
描述			
支持千通VNOR联调			

历史记录

#1 - 2022-05-16 06:24 - b jz

- 状态从 新建 变更为 进行中

分析中

http://192.168.1.104/YZRT/5gnr/nr_hl_cu/issues/133

#2 - 2022-05-19 07:01 - b jz

- 发现问题版本从 Rel_2.1.9P 变更为 Rel_2.1.10P

#3 - 2022-06-15 04:25 - 高峰

信令通道OK；语音通道有问题，语音数据走了信令通道；待进一步解决

#4 - 2022-07-01 01:59 - 高峰

语音数据面已打通，可以语音通话；
但释放语音承载，千通核心网走的是modify方式，目前代码流程还不支持，需要增加释放的功能。
因为千通核心网设备寄到外地，暂时挂起。

#5 - 2022-07-01 09:26 - b jz

- 状态从 进行中 变更为 挂起

#6 - 2022-09-14 04:23 - 高峰

- 状态从 挂起 变更为 进行中

和自己核心网对接联调

#7 - 2022-09-21 03:57 - 高峰

语音通话已OK
增加释放DRB流程

#8 - 2022-09-21 03:58 - 高峰

- 主题从 千通VONR联调 变更为 VONR 与核心网联调（包括公司自研和千通）

#9 - 2022-09-21 04:22 - 高峰

- 主题从 VONR 与核心网联调（包括公司自研和通） 变更为 VONR 与核心网联调（包括公司自研和千通）

#10 - 2022-09-28 04:23 - 高峰

30%

#11 - 2022-10-13 03:44 - 高峰

50%
流程上只差给核心网回复响应，以及内测

#12 - 2022-10-19 12:09 - 高峰

释放流程已通，但反复释放存在问题

#13 - 2022-10-31 16:22 - b jz

完成反复释放错误问题。

目前状态：
1. 通话约1小时
2. 反复接通10次

提交代码

修改较多，需要专门对PDU的相关操作进行测试。

#14 - 2022-10-31 16:22 - b jz

- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从b jz变更为周磊

#15 - 2022-11-09 09:56 - 周磊

- 文件 Rel_2.1.11P_pre3 VONR准出测试用例.xlsx 已添加

已编写vonr基础用例

#16 - 2022-12-28 12:19 - 高峰

- 状态从转测试变更为已解决

#17 - 2023-02-06 12:29 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

Rel_2.1.11P_pre3 VONR准出测试用例.xlsx	17.6 KB	2022-11-09	周磊
----------------------------------	---------	------------	----