

WI - 功能 #81

2T2R的开始测试时CRC不对

2020-03-18 19:49 - 周 仁泉

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 仁泉	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象： 每个crc周期收到的数据包数量少于8000个			
原因： 2T2R需要的计算算力更高，每个Tx、RX单独绑定到CPU核上			

历史记录

- #1 - 2020-03-18 19:50 - 周 仁泉
- 跟踪 从 错误 变更为 功能
- #2 - 2020-03-18 19:51 - 周 仁泉
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2020-05-11 15:13 - 匿名用户
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭