

NR - 错误 #221

功能 # 84 (挂起): 上行同步功能开发

双DMRS链路的调试过程中bug

2020-08-18 16:49 - 董小平

状态:	已解决	开始日期:	2020-08-18
优先级:	高	计划完成日期:	2020-08-18
指派给:	董小平	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
双DMRS链路调试同，但比对数据过程中，DMRS1和DMRS2的信道估计值差距大。 插值过程中，写的代码bug。 function iHlsFreqInsert = PuschRxChEstFreqInsert(tSystemParIn, tPuschParIn, iHlsTaCmps, fSNRdB) P64行 iDataMul = Complex_MultInt16_2Dmrs(repmat(iData, [iReNumPerSeg, 1, 1, 1]), reshape(Coff,[72 2]));%与c矩阵相乘 此函数是为适配双DMRS重新改写的。P26行改成 iMult1(:, :, 2) = bsxfun(@times, iImagA(:, :, 2), iRealB(:, 2));			

历史记录

#1 - 2020-08-18 16:50 - 董小平

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2021-02-25 16:17 - guo hanlin

- % 完成从 0 变更为 100