2.0基站产品化测试 - 功能 #2860

xn、ng切换下行转发

2025-02-22 16:07 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

历史记录

#1 - 2025-02-22 16:07 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-02-22 16:08 - 席振斌

自测ok

#3 - 2025-02-22 16:08 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩

#4 - 2025-02-24 10:29 - 席振斌

- 项目从3.0基站产品测试变更为2.0基站产品化测试

#5 - 2025-02-26 13:39 - 孙浩

- 文件下行转发抓包截图.jpg已添加

- 文件70-1927.pcap已添加

- 文件40-1924.pcap已添加

- 状态从转测试变更为已解决

基于16ppre1T2版本，替换cu包后，可同频xn与ng切换，分析抓包流程切换时可下行转发，问题解决；