2.0基站产品化测试 - 错误 #865

PDCP SN 18bit 支持

2022-06-16 19:53 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.10P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		
描述			
支持PDCP SN 18bit长度			

历史记录

#1 - 2022-06-16 11:53 - b jz

- 类别 被设置为 需求

#2 - 2022-07-01 03:38 - 高峰

10P Pre3 默认是18bit

#3 - 2022-07-01 03:39 - 高峰

- 状态从 新建 变更为 转测试

- 指派给从 b jz 变更为 王旭初

#4 - 2022-07-01 03:41 - 高峰

- 状态从 转测试 变更为 进行中

CU 动态配置生效已支持；

F1AP消息需要增加动态PDCP SN配置信息字段。

#5 - 2022-07-01 06:03 - 高峰

- 指派给从 王旭初 变更为 b jz

- 问题归属 DU 已添加

#6 - 2022-07-06 08:29 - b jz

- 指派给从 b jz 变更为 林万江

转给西安的同事，待安排

#7 - 2022-07-18 02:39 - 匿名用户

DU侧修改已完成，CU与DU正在联调测试。

#8 - 2022-07-27 08:32 - 林万江

- 指派给从 林万江 变更为 席振斌

请处理，谢谢

#9 - 2022-07-27 08:39 - 席振斌

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 席振斌 变更为 孙浩

cu侧修改已完成,cu、du联调测试完成

#10 - 2022-07-27 08:40 - 孙浩

- 状态从 转测试 变更为 已解决

#11 - 2022-07-27 08:44 - 孙浩

不重启基站三层情况下，在高级参数修改SN size大小为18bit，接入终端后生效。

#12 - 2022-09-14 04:21 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#13 - 2024-10-15 19:36 - 孙浩

- 指派给 已删除 (孙浩)